

Minuta de Reunión

Reunión entre el Área de TI del Sanatorio Garay y Asesores Externos

Fecha: Jueves, 16 de enero

Horario: Inicio: 8:30 hs | Finalización: 9:20 hs

Asistentes:

- **Área de TI:** Matías Ávila, Diego Acosta, Ricardo Williner
 - **Asesores Externos:** Rolando Acosta, Gabriel Rasullo
-

Temas Tratados y Decisiones Tomadas:

1. Control de Temperatura en Sala de Servidores

- Verificar con Javier de ICOP los sistemas de control de temperatura de la nueva sala de servidores.
- Aclarar cómo se realizarán los avisos y la forma de notificarlos.
- Confirmar que el presupuesto inicial incluye estos puntos.

2. Modificaciones en el Contrato con Algoritmo

- Consultar con el abogado las modificaciones necesarias.
- Establecer una fecha límite para que el abogado envíe las modificaciones y avanzar con el contrato.

3. Proceso de Facturación

- Diego está trabajando junto a Inés y el equipo de facturación.
- Definir cómo será la interacción entre Diego y el proveedor del sistema (Algoritmo).
- Establecer tiempos claros para los procesos.
- Informar que el mayor esfuerzo recaerá en el proceso humano de facturación, ya que el sistema permite diversos procedimientos.

4. Gestión de Consultas y Peticiones del Sistema Algoritmo

- Todas las consultas, peticiones y cambios deben pasar por el área de TI antes de llegar al proveedor.
- Trabajar en las excepciones para que esta regla se cumpla en su totalidad.

5. Avances en la Red de Fibra Óptica

- La obra está en pausa desde hace 10 días por vacaciones, pero continúan algunos trabajos.
- Áreas conectadas: facturación, fideicomiso y directorio.
- Próximos pasos: conectar y configurar switches en resonancia y tomografía (dia de hoy).
- Falta el presupuesto de ICOP para trabajos posteriores a la instalación de la fibra óptica.

6. Rack del Área de Fideicomiso

- El rack vacío se trasladará al área de CEMED para instalar switches, patcheras y UPS que alimentarán a CEMED, primer piso, segundo piso y fideicomiso.

7. Proyecto de Digitalización de Historias Clínicas

- Personal de Praxis ya capacitado.
- Pendiente: solucionar temas eléctricos y de wifi en la sala de escaneado.
- Pruebas iniciales: dos semanas tras resolver los puntos pendientes.
- Objetivo: reemplazar fotocopias con escaneo definitivo.

8. Objetivos del Área de TI

- Los asesores consultaron si se presentaron los objetivos del primer trimestre a gerencia.

- Los objetivos fueron presentados en diciembre; se trabajará en los tiempos y ajustes con gerencia en los próximos días.

9. Depuración de Bases de Datos

- Diego trabajará en procedimientos escritos para la depuración de datos de pacientes, profesionales y medicamentos.

10. Datos Biométricos para Pacientes

- Se evaluó la posibilidad de implementar datos biométricos en el futuro, priorizando otros objetivos actuales.

Próxima Reunión

Fecha: Jueves, 23 de enero

Horario: 8:30 hs

Elaborado por: Matías Ávila

Fecha: 16 de enero